

州巧科技2026官網時程規劃

月份	周別	設計工作項目	前端HTML開發	後端開發	客戶端配合項目	提交文件
8月	第一周	開始設計首頁			提供網站確認文字內容及圖片（首頁及解決方案代表頁先提供）	
	第二周	首頁版面完成並交付			開始陸續提供網站內頁圖文資料（關於我們 投資人 人才）	
	第三周	開始內頁設計	網站首頁HTML製作		確認首頁版面	首頁版面
	第四周		首頁HTML製作完成並提交		確認首頁HTML	首頁HTML
9月	第一周	內頁設計完成並提交		後台開發開始	確認全網站版面，第二次請款	全網站版面
	第二周		剩餘內頁HTML製作			
	第三周					
	第四周					
10月	第一周		全部HTML完成並提交驗收		確認HTML	網站全部HTML檔案
	第二周				UAT驗收，參與網站線上教育訓練，資料上傳	網站前後台資料
	第三周			後台完成。線上教育訓練	資料上傳完成	
	第四周		GA，GSC 設定 專案完成	轉移到正式主機上線 DNS指向完成	網站驗收，第三次請款	
11月	第一周					
	第二周					
	第三周					
	第四周					